

УТВЕРЖДЕНО
Решение Витебского районного
исполнительного комитета
17.01.2023 № 83

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

Капитального ремонта жилищного фонда на 2023 год по коммунальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «ЖРЭП Витебского района»

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь	Планируемые сроки проведения работ	
			начало работ	окончание работ
1.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 3, ул. Санаторная в д. Сосновка Витебского района"	300	январь	март
2.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 22, ул. Лынькова в аг. Копти Витебского района"	631	февраль	апрель
3.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 10, ул. Мира в д. Подберезье Витебского района"	747	май	июль
4.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 10, ул. Шоссейная в п. Светлый Витебского района"	338	июль	сентябрь
5.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 2, ул. Центральная в аг. Ольгово Витебского района"	1 080	март	май
6.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 17, ул. Угловского в аг. Вымно Витебского района"	300	март	май

7.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 1, ул. Новая в аг. Новка Витебского района"	605	апрель	июнь
8.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 5, ул. Новая в аг. Новка Витебского района"	711	апрель	июнь
9.	"Капитальный ремонт здания жилого дома № 24, ул. Ерзикова в д. Старое Село Витебского района"	592	февраль	апрель